



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt Funduszu Spójności POIS.02.01.00-00-001/09 (Decyzja Komisji Europejskiej Nr CCI 2013PL161PR018)

Patron Honorowy Projektu:



STOWARZYSZENIE ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
The Green Association of Poland, <http://www.zielonirp.org.pl/>

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Sp. z o.o. w Kielcach

Projekt promocyjno-informacyjny:

Prowadzenie w latach 2014-2015 medialnej kampanii promocyjno-informacyjnej związanej z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc”

Zamawiający:

BENEFICJENT FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UE
POIS.02.01.00-00-001/09
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami,
ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce

Wykonawca:

KAMEROWNIA Kopijkowska-Harczuk Karolina
Gruszka 139, 26-050 Zagnańsk

MIESIĘCZNY RAPORT NR X/2015

PGO Sp. z o.o. KIELCE
OTRZYMANO

dn.18.11.2015.....
L. dz. 286/J.R. podpis*[signature]*.....

za okres: 01.10.2015-31.10.2015



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
Certyfikat ISO 9001:2009 / 14001:2005; Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko JS-157/6/2015,

Zarząd/Biuro ☎ +41 346-12-43, ☎ +41 346-12-44, fax: +41 346-03-73 , ✉ biuro@pgo.kielce.pl, www.pgo.kielce.pl
Regionalna Inst. Przetw. Odpadów Kom./Składowisko Odpadów w Promniku: ☎ +41 303-85-08, fax: +41 303-87-88

NIP: 959-14-93-417 | REGON: 292433971 | Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000095525,
Kapitał zakładowy: 7 295 000 zł | konto: PKO BP SA II O/Kielce nr 35 1020 2629 0000 9102 0010 3168



[signature]

Zakres Raportu

Raport miesięczny został przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową z dnia 11 marca 2014 roku na realizację usługi w zakresie promocji i informacji Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc” w latach 2014-2015 i Aneksiem do umowy z dnia 29.06.2015 roku.

Niniejszy raport obejmuje okres od 01.10.2015 roku do 31.10.2015 roku.

Celem raportu jest poinformowanie Zamawiającego o przeprowadzonych przez Wykonawcę działaniach promocyjno-informacyjnych w danym okresie, a także zebraniu wszelkich wydarzeń związanych z Projektem.

Raport za okres 01.10.2015-31.10.2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zrywa umowę z wykonawcą robót ZUO w Promniku – Mostostalem Warszawa S.A.

Przedstawiciele PGO Sp. z o.o. zrywają umowę z wykonawcą robót, gdyż firma Mostostal Warszawa S.A. opuściła plac budowy. Wykonawca tłumaczy się, że nie otrzymał jeszcze zielonego światła na wznowienie prac budowlanych po zamieszczeniu związanym z pozwoleniem na budowę ZUO dla PGO Sp. z o.o. W rezultacie PGO Sp. z o.o. szuka nowego wykonawcy robót. Realizuje także umowy z podwykonawcami dotyczące dostarczania maszyn i urządzeń. Nie będzie problemu z dotrzymaniem terminu rozliczenia inwestycji, ale prace budowlane przesuną się o kilka miesięcy.

Poniżej artykuły, które ukazały się na ten temat w mediach regionalnych i ogólnopolskich:

Polskie Radio Kielce:



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość • Środowisko JS-157/6/2015, Beneficjent Funduszu Spójności POIS.02.01.00-00-001/09
Zarząd/Biuro ☎+41 346-12-43, ☎+41 346-12-44, fax:+41 346-03-73 88, ✉biuro@pgo.kielce.pl, www.pgo.kielce.pl
Składowisko Odpadów w Promniku: ☎+41 303-85-08, fax: +41 303-87-88
NIP: 959-14-93-417 | REGON: 292433971 | Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000095525,
Kapitał zakładowy: 7 295 000 zł | konto: PKO BP SA II O/Kielce nr 35 1020 2629 0000 9102 0010 3168



29



ZUO Promnik



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach zerwało umowę z wykonawcą Zakładu Utylizacji Odpadów w Promniku. Firma Mostostal Warszawa opuściła plac budowy, dlatego miejska spółka nie miała innego wyjścia - twierdzi prezes PGO - Henryk Ławniczek. W związku z tym rozpoczęła się procedura, która wyłonić nowego wykonawcę. Powinno się to udać w ciągu dwóch miesięcy.

Cała sytuacja nie powinna mieć wpływu na wykorzystanie unijnej dotacji na inwestycję. Konieczne jest jednak wypełnienie umów z podwykonawcami dostarczającymi wyposażenie zakładu. Maszyny i sprzęt jest już gotowy. To pozwoli na wykorzystanie w pełni pieniędzy unijnych do końca roku.

Jeśli się to uda, budowa może być dokończona w późniejszym terminie, po powtórnym uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pierwotny dokument został uchylony przez wojewodę, po protestach wniesionych przez Izbę gospodarczą "Ekorozwój". PGO odwołało się od tego postanowienia. Decyzja powinna być znana do końca listopada.

Joanna Miszczyk, z zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami zapewnia, że nie jest zagrożony termin rozliczenia inwestycji. Początkowo miał to być koniec bieżącego roku, ale przesunięto go o kilka miesięcy. Pieniądze unijne zostały już wykorzystane w 85%.

Inwestycja będzie kosztować 230 milionów złotych, z czego 148 mln, to dotacja z UE, 64 mln pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a 18 mln, to wkład własny PGO. Zakład w Promniku obejmie zasięgiem Kielce i 17 okolicznych gmin.



Miasto wypowiedziało umowę za 275 mln zł. "Nie mieliśmy innego wyjścia"

Marcin Szlendera 25.10.2015 23:00



©Agencja Gazeta

Promnik. Symboliczne rozpoczęcie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (Fot. Paweł Malecki / Agencja Gazeta)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami wypowiedziało generalnemu wykonawcy umowę na budowę wartego około 275 mln zł zakładu w Promniku. - Nie mieliśmy innego wyjścia. Musimy dokończyć tę inwestycję - mówi Wojciech Lubawski, prezydent Kielc



Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

O wypowiedzeniu umowy przez miejską spółkę poinformował w piątek Mostostal Warszawa, lider konsorcjum budującego Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku. "W ocenie Inwestora zasadniczym uchybieniem Wykonawcy, które stanowi podstawę faktyczną do odstąpienia od umowy, jest brak realizacji robót" - można przeczytać w komunikacie wykonawcy. Mostostal nie zgadza się z taką decyzją miejskiej spółki i "całkowicie kwestionuje odstąpienie od umowy z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw tak prawnych jak i faktycznych". Tłumaczy w swoim komunikacie, że "roboty budowlane nie mogą być prowadzone, ponieważ brak jest ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 16 marca 2015 roku główny inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, co stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie przedmiotowych robót".

Jak informowała "Wyborcza", wojewoda uchyliła w maju pozwolenie na budowę wartej ponad 200 mln zł budowy zakładu w Promniku. Ma to związek ze skargą Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój", która oprotetowała pozwolenie i domagała się uznania za stronę postępowania. Miasto odwoływało się od tej decyzji do WSA.

- Musieliśmy zerwać umowę, bo wykonawca miał problem z dokończeniem prac ze względów finansowych, a my możemy to zrobić z podwykonawcami - mówi Wojciech Lubawski, prezydent Kielc. Zapewnia, że prace można kontynuować. - Mamy zezwolenie nadzoru budowlanego. To wykonawca miał dosyć skomplikowaną sytuację, pozrywane umowy z podwykonawcami - twierdzi Lubawski.

Podkreśla, że miasto z uwagi na dofinansowanie unijne tej inwestycji jeszcze w tym roku chce zrealizować wszystkie dostawy na rzecz zakładu. - Inaczej będziemy żałować. Wszystkie roboty chcielibyśmy zakończyć w miesiącach zimowych - mówi prezydent Kielc.

Z komunikatu Mostostalu Warszawa wynika, że PGO oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyło na trzy dni przed upływem terminu na "dostarczenia przez Inwestora gwarancji zapłaty, o którą wnioskował Wykonawca".

Wartość kontraktu to 275 mln zł brutto, zaś zaawansowanie prac na koniec września to około 80 proc.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

- 1 "Transplantacja" na Off Fashion, czyli ekskluzywna moda z używanych ubrań
- 2 Kielce w smogu. Stężenie pyłów trzykrotnie ponad normę
- 3 Sołowow odkupił biurowce przy al. Solidarności. Za 31 mln euro!
- 4 Marszałek województwa i świętokrzyski europoseł w nowych władzach PSL
- 5 Karetka wjechała na czerwonym, ale jechała na sygnale. Na skrzyżowaniu

POLECAMY



Nowe przepisy zadziałały, kierowcy nagle zwolnili. Drogówka: z patroli wracamy z niczym



Nowe przepisy zadziałały, kierowcy nagle zwolnili. Drogówka: z patroli wracamy z niczym



Niezwykłe znalezisko na budowie S7. Diadem sprzed 3 tysięcy lat



POLECAMY



Nowe przepisy zadziałały, kierowcy nagle zwolnili. Drogówka: z patroli wracamy z niczym



Niezwykłe znalezisko na budowie S7. Diadem sprzed 3 tysięcy lat



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość • Środowisko JS-157/6/2015, Beneficjent Funduszu Spójności POIS.02.01.00-00-001/09
 Zarząd/Biuro ☎+41 346-12-43, ☎+41 346-12-44, fax:+41 346-03-73 88, ✉biuro@pgo.kielce.pl, www.pgo.kielce.pl
 Składowisko Odpadów w Promniku: ☎+41 303-85-08, fax: +41 303-87-88
 NIP: 959-14-93-417 | REGON: 292433971 | Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000095525,
 Kapitał zakładowy: 7 295 000 zł | konto: PKO BP SA II O/Kielce nr 35 1020 2629 0000 9102 0010 3168



21

Puls Biznesu

pb.pl Puls Inwestora Notowania Firma Weekend Gazele Konferencje Video Pul

Z OSTATNIEJ CHWILI PO GODZINACH BRANŻE LUDZIE EVENTY SAMORZĄDY KOBIETA BIZNESU 2015

DODAJ DO SCHOWKA

Mostostal Warszawa nie może dokończyć budowy zakładu koło Kielc

2015-10-23 14:44

KUP LICENCJĘ

ISBNEWS

Lubie to?

3

G+

0

wykop

+

Twee

2

Pin

+

Szukaj

Euro

Mostostal Warszawa nie zgadza się z odstąpieniem od umowy złożonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach, a dotyczącej budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów dla Kielc i powiatu kieleckiego, podała spółka. Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln zł brutto.

Notowania

MOSTALWAR.GPW

"Zarząd Mostostalu Warszawa informuje, w dniu 23 października otrzymał od inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 19 lipca 2012 roku z wykonawcą - konsorcjum w składzie: [Mostostal Warszawa](#) - lider i Acciona Infraestructuras - partner na realizację zadania inwestycyjnego pn. 'Zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielc i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc', o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że całkowicie kwestionuje odstąpienie od umowy z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw tak prawnych, jak i faktycznych.

"W ocenie inwestora, zasadniczym uchybieniem wykonawcy, które stanowi podstawę faktyczną do odstąpienia od umowy jest brak realizacji robót. Niemniej jednak roboty budowlane nie mogą być prowadzone, ponieważ brak jest ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 16 marca 2015 roku główny inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, co stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie przedmiotowych robót" - wyjaśnia spółka.

Ponadto spółka zwraca uwagę, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zostało na trzy dni kalendarzowe (1 dzień roboczy) przed upływem terminu na dostarczenia przez inwestora gwarancji zapłaty o którą wnioskował wykonawca w trybie art. 649(1) Kodeksu cywilnego.

"Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln zł brutto zaś zaawansowanie robót na dzień 30 września 2015 roku wynosiło około 80%" - czytamy także.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość • Środowisko JS-157/6/2015, Beneficjent Funduszu Spójności POIS.02.01.00-00-001/09
 Zarząd/Biuro ☎ +41 346-12-43, ☎ +41 346-12-44, fax: +41 346-03-73 88, ✉ biuro@pgo.kielce.pl, www.pgo.kielce.pl
 Składowisko Odpadów w Promniku: ☎ +41 303-85-08, fax: +41 303-87-88
 NIP: 959-14-93-417 | REGON: 292433971 | Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000095525,
 Kapitał zakładowy: 7 295 000 zł | konto: PKO BP SA II O/Kielce nr 35 1020 2629 0000 9102 0010 3168



21

Portal Gospodarczy wnp.pl:

Mostostal W-wa stracił kontrakt na Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

ARTYKUŁ DODAJ KOMENTARZ NOTOWANIA

Autor: WNRPL (TE)
23-10-2016 20:12



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach odstąpiło od kontraktu z konsorcjum Mostostalu Warszawa na zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Kielc i powiatu kieleckiego. W opinii Mostostalu, decyzja inwestora jest bezzasadna.

Kontrakt na budowę zakładu konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras podpisało w lipcu 2012 r. Termin realizacji umowy określono na 46 miesięcy, a wartość zlecenia na 275,36 mln zł brutto. Zaawansowanie robót na 30 września 2015 r. wynosiło ok. 80 proc.

ZOBACZ TAKŻE



Trwa montaż rurociągów wody chłodzącej nowe bloki w Opolu

- ▶ Mostostal Warszawa ma zlecenie za ponad 21 mln zł
- ▶ Mostostal Warszawa poprawia wyniki i ma 2,5 mld zł w portfelu
- ▶ Kielce: nowe przystanki komunikacji miejskiej na ukończeniu

Mostostal podał, że w ocenie inwestora zasadniczym uchybieniem wykonawcy, które stanowi podstawę faktyczną do odstąpienia od umowy, jest brak realizacji robót.

- Niemniej jednak roboty budowlane nie mogą być prowadzone, ponieważ brak jest ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego - podał Mostostal.

- 16 marca 2015 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, co stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie przedmiotowych robót - dodał.

Ponadto Mostostal podał, że „oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zostało na trzy dni kalendarzowe (1 dzień roboczy) przed upływem

terminu na dostarczenia przez Inwestora gwarancji zapłaty, o którą wnioskował Wykonawca w trybie art. 649(1) Kodeksu cywilnego”.

Planowana powierzchnia inwestycji to ponad 4,5 ha, a kubatura skupionych na niej obiektów wyniesie blisko 319 tys. m sześć. Zakład w Promniku ma obsługiwać Kielce oraz 17 okolicznych gmin - łącznie blisko 400 tys. mieszkańców.

Dzięki inwestycji 75 proc. odpadów trafiających do zakładu ma zostać przerobione na surowce wtórne lub wykorzystane jako paliwo czy kompost.

Energia elektryczna i ciepła, która powstanie z metanowej fermentacji odpadów organicznych zostanie wykorzystana w zakładzie, a jej nadmiar sprzedany. Zakład ma rocznie przerabiać ok. 100 tys. ton odpadów, a także produkować ok. 8 GWh energii elektrycznej.

Po pierwszym półroczu 2015 r. Mostostal Warszawa miał na poziomie skonsolidowanym 576,22 mln zł przychodów wobec 701,75 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 10,39 mln zł zysku netto wobec 9,36 mln zł zysku przed rokiem.



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość • Środowisko JS-157/6/2015, Beneficjent Funduszu Spójności POIS.02.01.00-00-001/09
 Zarząd/Biuro ☎+41 346-12-43, ☎+41 346-12-44, fax:+41 346-03-73 88, ✉biuro@pgo.kielce.pl, www.pgo.kielce.pl
 Składowisko Odpadów w Promniku: ☎+41 303-85-08, fax: +41 303-87-88
 NIP: 959-14-93-417 | REGON: 292433971 | Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000095525,
 Kapitał zakładowy: 7 295 000 zł | konto: PKO BP SA II O/Kielce nr 35 1020 2629 0000 9102 0010 3168



27

Mostostal Warszawa SA (MSW)

Miejsce w rankingu: 93

Powzięcie informacji o odstąpieniu od umowy

2015-10-23 14:08:00

Polec 0 A A A

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOTACH
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-23

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Powzięcie informacji o odstąpieniu od umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Warszawa SA informuje, w dniu 23 października otrzymał od Inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 19 lipca 2012 roku nr JRPK-1-0/07/2012 (dalej "Umowa") z Wykonawcą - konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. - Lider i Acciona Infraestructuras S.A. - Partner na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielce", o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku.

Jako podstawy odstąpienia inwestor podał art. 491 w zw. z art. 635 w zw. z art. 656 Kodeksu cywilnego w związku z § 57 i § 73 pkt. 5 Umowy.

Jednocześnie Emitent informuje, że w całości kwestionuje odstąpienie od umowy z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw tak prawnych jak i faktycznych.

W ocenie Inwestora zasadniczym uchybieniem Wykonawcy, które stanowi podstawę faktyczną do odstąpienia od umowy jest brak realizacji robót. Niemniej jednak roboty budowlane nie mogą być prowadzone ponieważ brak jest ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 16 marca 2015 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, co stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie przedmiotowych robót.

Ponadto Emitent informuje, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zostało na trzy dni kalendarzowe (1 dzień roboczy) przed upływem terminu na dostarczenia przez Inwestora gwarancji zapłaty o którą wnioskował Wykonawca w trybie art. 649(1) Kodeksu cywilnego.

Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln PLN brutto zaś zaawansowanie robót na dzień 30 września 2015 roku wynosiło około 80%.

Wartość kontraktu przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

*Raport nonaudit
Karolina Kopijewska-Harczuk*

KAMEROWNIA
Karolina Kopijewska-Harczuk
26-050 Zagnańsk, Gruszka 139
tel. 609-809-270
NIP 6572443115, REGON 260295130

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość • Środowisko JS-157/6/2015, Beneficjent Funduszu Spójności POIS.02.01.00-00-001/09
Zarząd/Biuro ☎ +41 346-12-43, ☎ +41 346-12-44, fax: +41 346-03-73 88, ✉ biuro@pgo.kielce.pl, www.pgo.kielce.pl
Składowisko Odpadów w Promniku: ☎ +41 303-85-08, fax: +41 303-87-88
NIP: 959-14-93-417 | REGON: 292433971 | Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000095525,
Kapitał zakładowy: 7 295 000 zł | konto: PKO BP SA II O/Kielce nr 35 1020 2629 0000 9102 0010 3168

